TrazaCao (E09 Propuesta comercial y pitch)

1. Cliente, usuarios y pagador

Cliente y pagador: una asociación o cooperativa cacaotera del Huila. Usuarios internos: operador, que registra recepciones y transformaciones; administrador, que controla existencias, costos, alertas, estados e historial. El comprador consulta la ficha pública del producto sin iniciar sesión ni acceder a información interna.

2. Oferta del piloto

Configuración inicial para una asociación y carga de los tres lotes sintéticos del reto; si se incorporan datos reales, deberán autorizarse y documentarse.

Uso del flujo de recepción, transformación, inventario, cálculo de merma/costo/margen, alertas, estado del producto y auditoría.

Ficha comercial con QR o enlace que expone únicamente campos autorizados. El acceso público desde fuera de la red local exige una publicación accesible por Internet, que no se incluye en el costo local estimado.

Hasta 5 usuarios internos, inducción inicial, instrucciones de respaldo y restauración, actualizaciones menores y hasta 3 horas de soporte remoto durante el mes.

3. Precio y estimación preliminar de costos

Concepto	Cálculo / supuesto	Valor mensual
Precio propuesto	Tarifa por asociación	$180.000 COP
Licencias / APIs / nube	Modo local; no se presupuestan servicios pagos en ejecución	$0 COP
Soporte y mantenimiento	3 horas x $25.000 COP/h (supuesto interno)	$75.000 COP
Saldo de contribución preliminar	$180.000 - $75.000; antes de gastos indirectos	$105.000 COP

Método de estimación: el precio de $180.000 COP/mes es una hipótesis comercial inicial, no un precio validado por estudio de mercado. Se contrasta con un costo directo estimado de tres horas mensuales de soporte/mantenimiento valoradas internamente a $25.000 COP por hora. El cálculo no incluye desarrollo inicial, ventas, administración, impuestos, desplazamientos, energía, equipo ni conectividad del cliente. La disposición real a pagar se validará durante el piloto.

PLAN DE EJECUCIÓN, INDICADORES Y EVALUACIÓN

Periodo propuesto: 30 días calendario desde la configuración inicial.

4. Cronograma del piloto

Periodo	Actividad	Evidencia
Días 1-3	Instalar y configurar la aplicación; definir usuarios y conjunto de prueba; medir línea base inicial.	Registro de entorno, inventario de datos y valores iniciales.
Días 4-7	Capacitar a operador y administrador; registrar los lotes de prueba y ejecutar el flujo principal.	Lista de asistencia/inducción y casos de recepción y transformación.
Días 8-20	Usar el sistema en tareas acordadas; registrar dudas, errores y resultados. Probar bloqueo de un producto y consulta pública.	Bitácora de incidencias, consultas y retroalimentación.
Días 21-26	Ejecutar prueba de trazabilidad sobre 100 registros sintéticos, respaldo/restauración y revisión móvil.	Tiempos medidos, evidencia de recuperación y hallazgos de usabilidad.
Días 27-30	Comparar indicadores, revisar costos y disposición a pagar y decidir próximos ajustes.	Informe final del piloto y decisión de continuidad.

5. Indicadores de beneficio: línea base y metas

Indicador	Medición inicial	Meta hipotética a validar	Evidencia
Completitud de trazabilidad	Días 1-3: revisar hasta 10 registros de referencia y anotar cuántos muestran origen, transformación y estado. Si no hay registros reales autorizados, la línea base se marcará como no disponible y se usarán datos sintéticos identificados como tales.	100% de 10 consultas de prueba en TrazaCao muestran correctamente origen, recorrido y estado.	Lista de las 10 consultas con resultado correcto/incorrecto.
Tiempo de consulta	Medir la primera versión funcional con 100 registros sintéticos; registrar equipo, método y resultado de	Hasta 3 segundos después de cargar la	Registro de tiempos y entorno de prueba reproducible.

consultas repetidas en las mismas condiciones.	aplicación, según el objetivo del reto.

6. Canal comercial, diferenciador y condiciones

Canales propuestos: contacto directo con asociaciones/cooperativas, demostraciones en centros de acopio, referidos del sector agroindustrial y seguimiento por correo o mensajería empresarial. Diferenciador: integrar el recorrido del lote, el control de existencias y los cálculos operativos con una ficha QR que separa información pública y datos internos.

Condición técnica: el modo local permite registrar y consultar datos dentro del equipo o red local. La disponibilidad del QR para compradores que estén fuera de esa red requiere conectividad y una publicación apropiada; cualquier dominio, alojamiento o servicio externo se cotizará por separado. No se presupuestan APIs de IA ni nube de pago para el modo local.

Criterio de decisión al día 30: revisar las evidencias de los indicadores, incidencias, utilidad observada y aceptación del precio propuesto. Las metas son hipótesis; no se presentan como resultados ya obtenidos. Las pruebas con datos sintéticos demuestran comportamiento técnico, pero no acreditan por sí solas impacto comercial en productores reales.

Base de alcance: Reto Oficial de Agroindustria, II Hackathon de Programación, USCO, secciones de E09 y formato del pitch final. Precio, costo horario, límite de usuarios y canales son supuestos comerciales propuestos para validar.