TRAZACAO HUILA — TABLERO KANBAN & SEGUIMIENTO SDD (100% COMPLETITUD)

II Hackathon de Programación DEVURITY — Universidad Surcolombiana (USCO) | Reto Agroindustria Cacao

Fecha de Corte: 2026-10-16 12:42 COT
Repo: github.com/TheKelex/TrazaCao (develop)

TOTAL TAREAS	TERMINADAS (DoD)	EN INTEGRACIÓN	PENDIENTES (BACKLOG)	TASA DE CUMPLIMIENTO
28	28	0	0	100.0%

ID	Entregable / Requerimiento	Responsable	Estado Kanban	Evidencia / Ubicación en Repositorio
DOC-E01	Comprensión del Problema y Marco MNTC	Dev 4	DONE (DoD)	documentos/E01_problema.pdf
DOC-E02	13 Historias de Usuario Gherkin + Hora 12	Dev 4	DONE (DoD)	documentos/E02_requisitos.pdf
DOC-E03	Arquitectura Onion, Diagramas ER y ADRs	Dev 1 & 2	DONE (DoD)	documentos/E03_diseño.pdf
DOC-API	Contratos de API JSON Oficiales	Dev 1	DONE (DoD)	documentos/CONTRATOS_API.md
DOC-CTX	Prompt Maestro de Alineación IA Swarm	Dev 1	DONE (DoD)	CONTEXTO_IA_EQUIPO.md
PLN-D1	Plan Técnico Core, Matemáticas y Dominio	Dev 1	DONE (DoD)	documentos/PLAN_DEV1_CORE.md
PLN-D2	Plan Seguridad, Triggers & Infra QA	Dev 2	DONE (DoD)	documentos/PLAN_DEV2_INFRA_QA.md
PLN-D3	Plan Frontend Operador Móvil & Admin	Dev 3	DONE (DoD)	documentos/PLAN_DEV3_FRONTEND.md
PLN-D4	Plan Ficha Comercial QR, Usabilidad & Pitch	Dev 4	DONE (DoD)	documentos/PLAN_DEV4_COMERCIAL_UX.md
COD-B01	SQLite WAL, Concurrencia y Triggers DDL	Dev 2	DONE (DoD)	src/backend/infra/database.py
COD-B02	Motor Decimal Agroindustrial (CAC001)	Dev 1	DONE (DoD)	src/backend/domain/calculos.py
COD-OPS	Respaldo Atómico (15ms) y Restore (18ms)	Dev 2	DONE (DoD)	datos/backup.py | restore.py
COD-U01	Frontend SPA Operador & Admin (React 19)	Dev 3	DONE (DoD)	src/frontend/ (Build en 2.0s)
COD-U02	Ficha QR SVG + Simulador Móvil 375px	Dev 4	DONE (DoD)	src/frontend/PasaportePublico.jsx
DOC-E04	Manual de Usuario y Demo < 120s	Dev 1 / Dev 3	DONE (DoD)	documentos/E04_manual.pdf
DOC-E05	Informe y Archivos de Pruebas (38 Tests)	Equipo	DONE (DoD)	documentos/E05_pruebas.pdf
DOC-E06	Informe de Usabilidad Externa en Stand	Dev 4	DONE (DoD)	documentos/E06_usabilidad.pdf
DOC-E07	Operación, Respaldo y Mantenimiento	Dev 2	DONE (DoD)	documentos/E07_operacion.pdf
DOC-E08	Bitácora IA, Skills y Prompts Literales	Dev 1	DONE (DoD)	documentos/E08_IA_y_fuentes.pdf
DOC-E09	Propuesta Comercial y Pitch Oficial	Dev 4	DONE (DoD)	documentos/E09_presentacion.pdf
DOC-E10	Índice de Entrega y Matriz Trazabilidad	Equipo	DONE (DoD)	ENTREGA.md / E10_entrega.md
COD-AUTH	Login Criptográfico PBKDF2 y Roles RBAC	Dev 1 & 2	DONE (DoD)	LoginView.jsx | rbac.py
FEAT-CAT-B2B	Catálogo Industrial y Botánico B2B	Dev 1 & 4	DONE (DoD)	subproductos.py | Catalogo.jsx
FEAT-MERMA-KG	Venta Cascarilla por Kilo ($14.500-$16.500)	Dev 1 & 4	DONE (DoD)	calculos.py | seed.py