TRAZACAO HUILA — TABLERO KANBAN & SEGUIMIENTO SDD

II Hackathon de Programación DEVURITY — Universidad Surcolombiana (USCO) | Reto Agroindustria Cacao

Fecha de Corte: 2026-10-16 07:27 COT
Repo: github.com/TheKelex/TrazaCao (develop)

TOTAL TAREAS	TERMINADAS (DoD)	EN INTEGRACIÓN	PENDIENTES (BACKLOG)	TASA DE CUMPLIMIENTO
24	21	1	2	87.5%

ID	Entregable / Requerimiento	Responsable	Estado Kanban	Evidencia / Ubicación en Repositorio
DOC-E01	Comprensión del Problema y Marco MNTC	Dev 4	**DONE (DoD)**	documentos/E01_problema.md
DOC-E02	12 Historias de Usuario Gherkin + Hora 12	Dev 4	**DONE (DoD)**	documentos/E02_requisitos.md
DOC-E03	Arquitectura Onion, Diagramas ER y ADRs	Dev 1 & 2	**DONE (DoD)**	documentos/E03_diseno.md
DOC-API	Contratos de API JSON Oficiales	Dev 1	**DONE (DoD)**	documentos/CONTRATOS_API.md
DOC-CTX	Prompt Maestro de Alineación IA Swarm	Dev 1	**DONE (DoD)**	CONTEXTO_IA_EQUIPO.md
PLN-D1	Plan Técnico Core, Matemáticas y Dominio	Dev 1	**DONE (DoD)**	documentos/PLAN_DEV1_CORE.md
PLN-D2	Plan Seguridad, Triggers & Infra QA	Dev 2	**DONE (DoD)**	documentos/PLAN_DEV2_INFRA_QA.md
PLN-D3	Plan Frontend Operador Móvil & Admin	Dev 3	**DONE (DoD)**	documentos/PLAN_DEV3_FRONTEND.md
PLN-D4	Plan Ficha Comercial QR, Usabilidad & Pitch	Dev 4	**DONE (DoD)**	documentos/PLAN_DEV4_COMERCIAL_UX.md
COD-B01	SQLite WAL, Concurrencia y Triggers DDL	Dev 2	**DONE (DoD)**	src/backend/infra/database.py
COD-B02	Motor Decimal Agroindustrial (CAC001)	Dev 1	**DONE (DoD)**	src/backend/domain/calculos.py
COD-OPS	Respaldo Atómico (15ms) y Restore (18ms)	Dev 2	**DONE (DoD)**	datos/backup.py | restore.py
COD-U01	Frontend SPA Operador & Admin (React Vite)	Dev 3	**DONE (DoD)**	src/frontend/ (Build en 2.0s)
COD-U02	Ficha QR SVG + Simulador Móvil 375px	Dev 4	**DONE (DoD)**	src/frontend/PasaportePublico.jsx
DOC-E04	Manual de Usuario y Demo < 120s	Dev 1 / Dev 3	**DONE (DoD)**	documentos/E04_manual.md
DOC-E05	Informe Testeo 1 a 1 de Requisitos MVP	Equipo	**DONE (DoD)**	documentos/E05_TESTEO_EQUIPO...
DOC-E08	Bitácora IA, Skills y Prompts Literales	Dev 1	**DONE (DoD)**	documentos/E08_IA_y_fuentes.md
FIX-API	Corrección de Rutas 404 (QR & Export CSV)	Dev 1	**DONE (DoD)**	routers/pasaporte.py & export.py
FIX-SCH	Tolerancia Transformación (Responsable/Salida)	Dev 1	**DONE (DoD)**	schemas.py & TransformacionView
FIX-UX	Ubicación Veredal y Horario Colombia COT	Dev 1 & Dev 3	**DONE (DoD)**	RecepcionView & AuditLogView
COD-RF12	Panel Balance Agroindustrial Consolidado	Dev 1	**DONE (DoD)**	AdminDashboard.jsx (RF12)
INT-DEV2	Integración Suite Seguridad Dev 2	Dev 1 & Dev 2	**EN INTEGRACIÓN**	Rama feature/security-qa
DOC-E06	Informe de Usabilidad Externa en Stand	Dev 4	BACKLOG	Asignado a Dev 4
DOC-E09	Propuesta Comercial y Diapositivas Pitch	Dev 4	BACKLOG	Asignado a Dev 4

Gobernanza SDD: Cada entregable catalogado como *DONE (DoD)* cuenta con especificación previa en documentos/, código commiteado en rama Git, pruebas verificadas y sincronización en ENTREGA.md. TrazaCao Huila © 2026 — Sede Oasis Plaza, Neiva, Huila.